

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Клочков Юрий Сергеевич
Должность: **МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**
Дата подписания: 27.03.2024 14:42:03
Уникальный программный ключ:
4e7c4ea90328ec8e65c5d8058549a2538d7400d1


МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования

**«ТЮМЕНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ»**

УТВЕРЖДАЮ

Председатель КСН

 С.П. Санников

«10» 03 2024 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

дисциплины:	Организация и управление производственной деятельностью
направление подготовки:	08.04.01 Строительство
направленность (профиль):	Технологии и организация строительства
форма обучения:	очная, заочная

Рабочая программа разработана в соответствии с утвержденным учебным планом от 22.04.2019 г и требованиями ОПОП по направлению подготовки 08.04.01 Строительство, направленность (профиль) «Технологии и организация строительства» для освоения дисциплины «Организация и управление производственной деятельностью».

Рабочая программа рассмотрена
на заседании кафедры УС и ЖКХ
Протокол № 11_от «_4_» 06__ 2019г.

Заведующий кафедрой  Е.Г. Матыс

СОГЛАСОВАНО:

Заведующий кафедрой СП  О. В. АШИХМИН

« 11 » июня 2019 г.

Рабочую программу разработали:

М.С. Гусарова, доцент, к.э.н
Н.С. Зоткина, профессор кафедры УС и ЖКХ, д.э.н.
М.В. Осколкова, доцент, к.э.н

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цель освоения дисциплины - формирование у обучающихся системы теоретических знаний и практических навыков в области организации и управления производственной деятельностью в строительстве.

Задачи дисциплины:

- изучение понятия производственной деятельности в строительстве как объекта организации и управления;
- знакомство с основами организации и управления производственной деятельностью в строительстве;
- изучение нормативно-правовых основ регулирования строительной деятельности;
- изучение основных принципов построения и функционирования организационных структур управления строительными и проектными организациями;
- овладение навыками выполнения обоснования проектных решений по выбору типа организационной структуры строительной (проектной) организации;
- изучение основ управления трудовыми ресурсами строительных организаций;
- овладение способами организации эффективной работы всех структурных и функциональных подразделений строительного предприятия при данных пропорциях производственного процесса
- получение знаний в области формирования и реализации антикоррупционной политики строительной организации.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплина относится к дисциплинам обязательной части учебного плана.

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются:

знания:

- технологии и строительного производства;
- экономики строительства;

умения:

- разрабатывать технологические карты строительных процессов;
- использовать новейшие строительные материалы и строительные машины в конкретных производственных условиях;
- воспринимать оптимальное соотношение частей и целого на основе графических моделей.

Содержание дисциплины служит основой для освоения дисциплин «Совершенствование процессов организации и управления строительством», «Оценка инвестиционных проектов в строительстве», «Государственный и технический надзор».

3. Результаты обучения по дисциплине

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

Таблица 3.1

Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции (ИДК)	Код и наименование результата обучения по дисциплине
1	2	3
УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла	УК-2.1. Формулирование цели, задач, значимости, ожидаемых результатов проекта	Знать (З1): основные приемы постановки целей и задач, способы определения значимости, ожидаемых результатов проекта
		Уметь (У1): на основе изученных приемов формулировать в рамках поставленной цели проекта совокупность задач, обеспечивающих ее достижение
		Владеть (В1): в рамках поставленной цели проекта методами решения совокупности задач, обеспечивающих ее достижение
	УК-2.2. Определение потребности в ресурсах для реализации проекта	Знать (З2): основные способы определения потребности в ресурсах для реализации строительных проектов при управлении производственной деятельностью
		Уметь (У2): определять потребности в ресурсах для реализации проекта при управлении производственной деятельностью в строительной организации
		Владеть (В2): методами эффективного планирования потребности в ресурсах для реализации проекта при управлении производственной деятельностью в строительной организации
	УК-2.3. Разработка плана реализации проекта	Знать (З3): виды планов реализации проектов (текущие, перспективные и др.) при управлении производственной деятельностью в строительной организации
		Уметь (У3): разрабатывать планы реализации строительных проектов при управлении производственной деятельностью в строительной организации
		Владеть (В3): методами разработки планов реализации строительных проектов при управлении производственной деятельностью в строительной организации
	УК-2.4. Контроль реализации проекта	Знать (З4): основные положения и порядок контроля реализации проектов при управлении производственной деятельностью в строительной организации
		Уметь (У): проводить контроль на разных стадиях реализации проектов при управлении производственной деятельностью в строительной организации
		Владеть (В4): навыками проведения контроля на разных стадиях реализации проектов при управлении производственной деятельностью в строительной организации
	УК-2.5. Оценка эффективности реализации проекта и разработка плана действий по его корректировке	Знать (З5): теоретические основы оценки эффективности реализации проекта и разработки плана действий по его корректировке при управлении производственной деятельностью в строительной организации

		<p>Уметь (У5): оценивать эффективность реализации проекта и разрабатывает план действий по его корректировке при управлении производственной деятельностью в строительной организации</p> <p>Владеть (В5): навыками оценки эффективности реализации проекта и разработки плана действий по его корректировке при управлении производственной деятельностью в строительной организации</p>
<p>УК-4 Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном (ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия</p>	<p>УК-4.2. Использование информационно-коммуникационных технологий для поиска, обработки и представления информации</p>	<p>Знать (З6): методические основы информационно-коммуникационных технологий для поиска, обработки представления информации</p>
		<p>Уметь (У6): выбирать из разновидностей информационно-коммуникационных технологий необходимые в целях поиска, обработки и представления информации</p>
		<p>Владеть (В6): навыками выбора из разновидностей информационно-коммуникационных технологий необходимые в целях поиска, обработки и представления информации</p>
	<p>УК-4.7. Выбор стиля делового общения применительно к ситуации взаимодействия, ведение деловой переписки</p>	<p>Знать (З7): стили делового общения применительно к ситуации взаимодействия, ведение деловой переписки</p>
		<p>Уметь (У7): делать выбор стиля делового общения применительно к ситуации взаимодействия, ведение деловой переписки</p>
		<p>Владеть (В7): навыками выбора стиля делового общения применительно к ситуации взаимодействия, ведение деловой переписки</p>
<p>ОПК-3. Способен ставить и решать научно-технические задачи в области строительства, строительной индустрии и жилищно-коммунального хозяйства на основе знания проблем отрасли и опыта их решения</p>	<p>ОПК-3.3. Выбор методов решения, установление ограничений к решениям научно-технической задачи в сфере профессиональной деятельности на основе нормативно-технической документации и знания проблем отрасли и опыта их решения деятельности</p>	<p>Знать (З8): методы решения, установления ограничений к решениям научно-технической задачи в сфере профессиональной деятельности на основе нормативно-технической документации и знания проблем отрасли и опыта их решения деятельности;</p>
		<p>Уметь (У8): применять методы решения, установления ограничений к решениям научно-технической задачи в сфере профессиональной деятельности на основе нормативно-технической документации и знания проблем отрасли и опыта их решения деятельности;</p>
		<p>Владеть (В9): навыками выбора методов решения, установления ограничений к решениям научно-технической задачи в сфере профессиональной деятельности на основе нормативно-технической документации и знания проблем отрасли и опыта их решения деятельности;</p>
	<p>ОПК-3.4. Составление перечней работ и ресурсов, необходимых для решения научно-технической задачи в сфере профессиональной деятельности</p>	<p>Знать (З9): перечень работ и ресурсов, необходимых для решения научно-технической задачи при управлении производственной деятельностью в строительной организации.</p>
		<p>Уметь (У9): составлять перечень работ и ресурсов, необходимых для решения научно-технической задачи при управлении производственной деятельностью в строительной организации</p>
		<p>Владеть (В9): навыками составления перечня работ и ресурсов, необходимых для решения научно-технической задачи при управлении производственной деятельностью в строительной организации.</p>
	<p>ОПК-3.5. Разработка и обоснование выбора варианта решения научно-технической задачи в сфере профессиональной деятельности</p>	<p>Знать (З10): способы разработки и обоснования выбора варианта решения научно-технической задачи при управлении производственной деятельностью в строительной организации</p>
		<p>Уметь (У10): разрабатывать и обосновывать выбор</p>

		варианта решения научно-технической задачи при управлении производственной деятельностью в строительной организации
		Владеть (В 10): навыками разработки и обоснования выбора варианта решения научно-технической задачи при управлении производственной деятельностью в строительной организации
ОПК-4 - Способен использовать и разрабатывать проектную, распорядительную документацию, а также участвовать в разработке нормативных правовых актов в области строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства	ОПК-4.4. Разработка и оформление проектной документации в области строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства в соответствии действующими нормами	Знать (З 13): способы разработки и оформления проектной документации в области строительства в соответствии с действующими нормами при управлении производственной деятельностью
		Уметь (У 13): разрабатывать и оформлять проектную документацию в соответствии с действующими нормами при управлении производственной деятельностью в строительной организации
		Владеть (В 13): навыками разработки и оформления проектной документации в соответствии с действующими нормами при управлении производственной деятельностью в строительной организации
	ОПК-4.5. Контроль соответствия проектной документации нормативным требованиям	Знать (З 14): системы и порядок проведения контроля соответствия проектной документации нормативным требованиям при управлении производственной деятельностью в строительной организации
		Уметь (У 14): осуществлять контроль соответствия проектной документации нормативным требованиям при управлении производственной деятельностью в строительной организации
		Владеть (В 14): навыками проведения контроля соответствия проектной документации нормативным требованиям при управлении производственной деятельностью в строительной организации
ОПК-7 Способен управлять организацией, осуществляющей деятельность в строительной отрасли и сфере жилищно-коммунального хозяйства, организовывать и оптимизировать ее производственную деятельность	ОПК-7.1. Выбор методов стратегического анализа управления строительной организацией.	Знать (З 15): Знать: методы стратегического анализа при управлении производственной деятельностью в строительной организации.
		Уметь (У 15): выбирать методы стратегического анализа при управлении производственной деятельностью в строительной организации
		Владеть (В 15): навыками применения методов стратегического анализа при управлении производственной деятельностью в строительной организации
	ОПК-7.2. Выбор состава и иерархии структурных подразделений управления строительной организации, их полномочий и ответственности, исполнителей, механизмов взаимодействия	Знать (З 16): состав и иерархию структурных подразделений строительной организации, их полномочия и ответственность, исполнителей, механизмы взаимодействия при управлении производственной деятельностью.
		Уметь (У 16): выбирать состав и иерархию структурных подразделений управления производственной деятельностью строительной организации, их полномочия и ответственность, исполнителей, механизмы взаимодействия.
		Владеть (В 16): навыками выбора состава и иерархии структурных подразделений управления производственной деятельностью строительной организации, их полномочий и ответственности, исполнителей, механизмов взаимодействия
	ОПК-7.3. Контроль процесса выполнения подразделениями установленных целевых показателей,	Знать (З 17): Знать: системы контроля процесса выполнения подразделениями установленных целевых показателей, оценки степени их выполнения, знать состав координирующих

оценка степени выполнения и определение состава координирующих воздействий по результатам выполнения принятых управленческих решений	воздействий по результатам выполнения принятых управленческих решений в производственной деятельности строительной организации
	Уметь (У 17): контролировать процесс выполнения подразделениями установленных целевых показателей, оценивать степень их выполнения, определять состав координирующих воздействий по результатам выполнения принятых управленческих решений в производственной деятельности строительной организации
	Владеть (В 17): навыками контроля процесса выполнения подразделениями установленных целевых показателей, оценки степени их выполнения и определения состава координирующих воздействий по результатам выполнения принятых управленческих решений в производственной деятельности строительной организации
ОПК-7.4. Выбор нормативной и правовой документации, регламентирующей деятельность организации в области строительства и/или жилищно-коммунального хозяйства	Знать (З 18): нормативную и правовую документацию, регламентирующую деятельность организации в области строительства при управлении производственной деятельностью
	Уметь (У 18): выбирать нормативную и правовую документацию, регламентирующую деятельность организации в области строительства при управлении производственной деятельностью
	Владеть (В 18): навыками выбора нормативной и правовой документации, регламентирующей деятельность организации в области строительства при управлении производственной деятельностью
ОПК-7.5. Выбор нормативных правовых документов и оценка возможности возникновения коррупционных рисков при реализации проекта, выработка мероприятий по противодействию коррупции	Знать (З 19): нормативные правовые документы и возможности возникновения коррупционных рисков при реализации проекта, основные виды мероприятий по противодействию коррупции при управлении производственной деятельностью в строительной организации
	Уметь (У 19): выбирать нормативные правовые документы и оценивать возможности возникновения коррупционных рисков при реализации проекта, выработать мероприятий по противодействию коррупции при управлении производственной деятельностью в строительной организации
	Владеть (В 19): знаниями и навыками при оценке возможности возникновения коррупционных рисков при реализации проекта, навыками выработки мероприятий по противодействию коррупции при управлении производственной деятельностью в строительной организации
ОПК-7.6. Составление планов деятельности строительной организации	Знать (З 20): систему планов деятельности строительной организации
	Уметь (У 20): составлять планы деятельности строительной организации при управлении производством
	Владеть (В 20): навыками составления планов деятельности строительной организации при управлении производством
ОПК-7.7. Оценка возможности применения организационно-управленческих и/или технологических решений для оптимизации производственной деятельности организации	Знать (З 21): основы теории оптимизации производственной деятельности строительной организации
	Уметь (У 21): оценивать возможность применения организационно-управленческих и технологических решений для оптимизации производственной деятельности строительной организации

		Владеть (В 21): навыками оценки возможностей применения организационно-управленческих и технологических решений для оптимизации производственной деятельности строительной организации
	ОПК-7.8. Контроль функционирования системы менеджмента качества, правил охраны труда, пожарной и экологической безопасности на производстве	Знать (З 22): основы функционирования системы менеджмента качества, правила охраны труда, пожарной и экологической безопасности на производстве для управления деятельностью в строительной организации
		Уметь (У 22): контролировать функционирование системы менеджмента качества, правил охраны труда, пожарной и экологической безопасности на производстве при управлении деятельностью в строительной организации
		Владеть (В 22): методами и навыками контроля функционирования системы менеджмента качества, правил охраны труда, пожарной и экологической безопасности на производстве при управлении деятельностью в строительной организации
	ОПК-7.9. Оценка эффективности деятельности строительной организации	Знать (З 23): методы оценки эффективности деятельности при управлении строительной организацией
		Уметь (У 23): оценивать эффективность деятельности при управлении строительной организацией
		Владеть (В 23): приемами оценки эффективности деятельности при управлении строительной организацией

4. Объем дисциплины

Общий объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часов.

Таблица 4.1.

Форма обучения	Курс/ семестр	Аудиторные занятия/контактная работа, час.			Самостоятельная работа, час.	Форма промежуточной аттестации
		Лекции	Практические занятия	Лабораторные занятия		
1	2	3	4	5	6	7
очная	1/1	15	15	–	114	экзамен
заочная	1/1	8	8	–	128	экзамен

5. Структура и содержание дисциплины

5.1. Структура дисциплины - очная форма обучения (ОФО)

№ п/п	Структура дисциплины		Аудиторные занятия, час.			СРС, час.	Всего час.	Код ИДК	Оценочные средства
	Номер раздела	Наименование раздела	Л.	Пр.	Лаб.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1	Производственная деятельность в строительстве как объект организации и управления	3	3	0	20	26	ОПК 3.3, 3.4, 3.5, ОПК 4.4, 4.5, ОПК 7.4, 7.5, 7.8	Практические задания, эссе
2	2	Основы организации и управления строительной деятельностью	4	4	0	24	32	УК 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, ОПК 4.4, 4.5, ОПК 7.1, 7.2, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9	Практические задания, эссе
3	3	Основы управления трудовыми ресурсами строительной организации	6	6	0	24	36	УК 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, УК 4.2, 4.7, ОПК 3.3, ОПК 7.1, 7.3	Практические задания, реферат
4	4	Планирование и оценка эффективности деятельности строительной организации	2	2	0	10	14	ОПК 3.3, 3.4, 3.5, ОПК 4.4, 4.5, ОПК 7.4, 7.5, 7.8	реферат
6		Экзамен	-	-	-	36	36	УК 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, УК4.2, 4.7, ОПК 3.3, 3.4, 3.5, ОПК 4.4, 4.5, ОПК 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9	Экзаменационные вопросы
Итого:			15	15	-	114	144	X	X

- заочная форма обучения (ОЗО)

Таблица 5.1.1

№ п/п	Структура дисциплины		Аудиторные занятия, час.			СРС, час	Всего час.	Код ИДК	Оценочные средства
	Номер раздела	Наименование раздела	Л	Пр.	Л аб				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1	Производственная деятельность в строительстве как объект организации и управления	2	2		30	34	ОПК 3.3, 3.4, 3.5, ОПК 4.4, 4.5, ОПК 7.4, 7.5, 7.8	Практические задания, контрольная работа
2	2	Основы организации и управления строительной деятельностью	2	2		30	34	УК 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, ОПК 4.4, 4.5, ОПК 7.1, 7.2, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9	Практические задания, контрольная работа
3	3	Основы управления трудовыми ресурсами строительной организации	3	3		45	51	УК 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, УК 4.2, 4.7 ОПК , 3.3, ОПК 7.1, 7.3	Практические задания, контрольная работа
4	4	Планирование и оценка эффективности деятельности строительной организации	1	1		14	16	ОПК 3.3, 3.4, 3.5, ОПК 4.4, 4.5, ОПК 7.4, 7.5, 7.8	Практические задания
6	Экзамен		–	–	–	9	9	УК 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, УК 4.2, 4.7, ОПК 3.3, 3.4, 3.5, ОПК 4.4, 4.5, ОПК 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9	Экзаменационные вопросы
Итого:			8	8	–	128	144	X	X

- очно-заочная форма обучения (ОЗФО)

Не реализуется

5.2. Содержание дисциплины.

5.2.1. Содержание разделов дисциплины (дидактические единицы)

Раздел 1 Производственная деятельность в строительстве

Тема 1: Производственная деятельность в строительстве как объект организации и управления

Тема 2: Основы управления проектами

Раздел 2 Основы организации и управления в строительстве

Тема 3: Организация строительного производства.

Тема 4: Организационные формы управления

Раздел 3 Основы управления трудовыми ресурсами строительной организации

Тема 5: Характеристика трудовых ресурсов

Тема 6: Коррупционные риски производственной строительной деятельности. Меры по противодействию коррупции

Тема 7: Ресурсы руководителя: стили управления, коммуникации, деловое общение

Раздел 4. Планирование и оценка эффективности деятельности строительной организации

Тема 8: Система планирования деятельности строительной организации. Критерии эффективности производства и управления. Оценка эффективности деятельности организации.

5.2.2. Содержание дисциплины по видам учебных занятий.

Лекционные занятия

Таблица 5.2.1

№ п / п	Номер раздела дисциплины	Объем, час.			Тема лекции
		ОФО	ЗФО	ОЗФО	
1	2	3	4	5	6
1	1	2	1	0	Производственная деятельность в строительстве как объект организации и управления
		1	1	0	Основы управления проектами
2	2	2	1	0	Организация строительного производства
3		2	1	0	Организационные формы управления
4	3	2	1	0	Характеристика трудовых ресурсов
5		2	1	0	Коррупционные риски производственной строительной деятельности. Меры по противодействию коррупции
6		2	1	0	Ресурсы руководителя: стили управления, коммуникации, деловое общение
7	4	2	1	0	Система планирования деятельности строительной организации. Критерии эффективности производства и управления. Оценка эффективности производственной деятельности организации
Итого:		15	8	0	-

Практические занятия

Таблица 5.2.2

№ п / п	Номер раздела дисциплины	Объем, час.			Тема практического занятия
		ОФО	ЗФО	ОЗФО	
1	2	3	4	5	6
1	1	2	1	0	Составление и аудит договора строительного подряда
		1	1	0	Формирование содержания стадий управления проектом для инвестора
2	2	2	1	0	Организация строительного производства
3		2	1	0	Построение организационных структур управления
4	3	2	1	0	Расчеты численности трудовых ресурсов и квалификационного состава бригад
5		2	2	0	Деловая игра «Город без коррупции»
6	4	2	1	0	Планы СМО и оценки эффективности ее деятельности
Итого:		15	8	0	-

Лабораторные работы

Лабораторные работы учебным планом не предусмотрены.

Самостоятельная работа студента

Таблица 5.2.3

№ п/п	Номер раздела дисциплины	Объем, час.			Тема	Вид СРС
		ОФО	ЗФО	ОЗФО		
1	2	3	4	5	6	7
1	1	10	15	0	Производственная деятельность в строительстве как объект организации и управления	Изучение теоретического материала по разделу, выполнение задания контрольной работы
2		10	15	0	Основы управления проектами	Изучение теоретического материала по разделу
3	2	12	15	0	Организация строительного производства	Изучение теоретического материала по разделу выполнение задания контрольной работы
4		12	15	0	Организационные формы управления	Изучение теоретического материала по разделу выполнение задания контрольной работы
5	3	8	15	0	Характеристика трудовых ресурсов	Изучение теоретического материала по разделу выполнение задания контрольной работы
6		8	15	0	Коррупционные риски производственной строительной деятельности. Меры по противодействию коррупции	Изучение теоретического материала по разделу
7		8	15	0	Ресурсы руководителя: стили управления, коммуникации, деловое общение	Изучение теоретического материала по разделу
8	4	10	14	0	Система планирования деятельности строительной организации. Критерии эффективности производства и управления. Оценка эффективности деятельности организации	Изучение теоретического материала по разделу
9	1-4	36	9	0		Подготовка к экзамену
Итого:		114	128	0		Х

5.2.3. Преподавание дисциплины ведется с применением следующих видов образовательных технологий:

- визуализация учебного материала в PowerPoint в диалоговом режиме (лекционные занятия);
- работа в малых группах (практические занятия);
- разбор практических ситуаций (решение кейсов), решение задач (практические занятия);
- метод проектов (практические занятия).

6. Тематика курсовых работ/проектов

Курсовые работы/проекты учебным планом не предусмотрены.

7. Контрольные работы

7.1 Методические указания для выполнения контрольной работы.

Для заочной формы обучения учебным планом предусмотрено выполнение обучающимися контрольной работы.

Контрольная работа выполняется в первом семестре в соответствии с методическими указаниями «Организация и управление производственной деятельностью: методические указания к выполнению контрольной работы для обучающихся по направлению подготовки 08.04.01 Строительство (уровень магистратуры) всех направленностей (профилей) заочной формы обучения / сост. М.С. Гусарова, Н.С. Зоткина, М.В. Осколкова; Тюменский индустриальный университет. - Тюмень: Издательский центр БИК ТИУ, 2019.– 16 с.»

Цель выполнения контрольной работы – закрепление у обучающихся теоретических знаний и приобретение практических навыков разработки и реализации организационно–управленческих решений при осуществлении производственной деятельности строительными организациями.

Контрольная работа состоит из расчетно-пояснительной записки

Исходными данными для выполнения работы являются:

- рекомендуемая литература и материалы информационно- телекоммуникационные сети общего доступа;
- существующая организационная структура управления предприятия, на котором работает обучающейся.

Выполнение контрольной работы обучающийся должен начинать с изучения методических указаний к ее выполнению и своего варианта задания. Обучающейся самостоятельно собирает и изучает рекомендуемую литературу, осуществляет тематический поиск информации, в том числе, через информационно- телекоммуникационные сети общего доступа.

Работа должна включать:

- введение (содержащее цели и задачи контрольной работы);
- содержательную часть (результат изучения теоретического вопроса и выполнения заданий);
- заключение (отражающее выводы и результаты работы);
- список использованных информационных источников.

Трудоемкость выполнения контрольной работы – 30 часов.

7.2 Тематика контрольных работ.

Предусмотрено выполнение одной контрольной работы на тему «Организация и управление производственной деятельностью»

8. Оценка результатов освоения дисциплины

8.1 Критерии оценивания степени полноты и качества освоения компетенций в соответствии с планируемыми результатами обучения приведены в Приложении 1.

8.2. Рейтинговая система оценивания степени полноты и качества освоения компетенций обучающихся очной формы обучения представлена в таблице 8.1.

Таблица 8.1

№ п/п	Виды мероприятий в рамках текущего контроля	Количество баллов
1	2	3
1 текущая аттестация		
1	Основы производственной деятельности и организации и управления в строительстве (выполнение практического задания)	0...35
2	Защита эссе по разделам №1, №2 («Производственная деятельность в строительстве, «Основы организации и управления в строительстве»)	0...15
	ИТОГО за первую текущую аттестацию	0...50
2 текущая аттестация		
3	Управление трудовыми ресурсами, планирование и оценка эффективности деятельности строительной организации (выполнение и защита практических заданий на практических занятиях)	0...25
4	Защита реферата по разделам №3, №4, («Основы управления трудовыми ресурсами строительной организации», «Планирование и оценка эффективности деятельности строительной организации»)	0...25
	ИТОГО за вторую текущую аттестацию	0...50
	ВСЕГО	0...100

8.3 Рейтинговая система оценивания степени полноты и качества освоения компетенций обучающихся заочной формы обучения представлена в таблице 8.2.

Таблица 8.2

№ п / п	Виды мероприятий в рамках текущего контроля	Количество баллов
1	2	3
1	Выполнение первого задания контрольной работы, заключающееся в авторском представлении темы: «Производственная деятельность строительной организации как объект управления».	0...10
2	Выполнение второго задания контрольной работы заключается в составлении аналитического обзора правовых и нормативных документов регламентирующих градостроительную деятельность	0...30
3	Выполнение третьего задания контрольной работы должен представить организационную структуру управления, действующую на том предприятии, где он работает, дать ее характеристику и разработать матрицу распределения функций управления.	0...20
4	Выполнение четвертого задания контрольной работы произвести расчет количественных характеристик трудовых ресурсов страны, региона или населенного пункта, а именно показатели численности, состава и движения населения соответствующей территории.	0...20

5	Защита контрольной работы	0...20
	ВСЕГО	0...100

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

9.1. Перечень рекомендуемой литературы представлен в Приложении 2.

9.2. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы:

- ЭБС «Издательства Лань»;
- ЭБС «Электронного издательства ЮРАЙТ»;
- Собственная полнотекстовая база (ПБД) БИК ТИУ;
- Научная электронная библиотека «eLIBRARY.RU»;
- ЭБС «IPRbooks»;
- Научно-техническая библиотека ФГБОУ ВО РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина;
- Научно-техническая библиотека ФГБОУ ВПО УГНТУ (г. Уфа);
- Научно-техническая библиотека ФГБОУ ВПО УГТУ (г. Ухта);
- ЭБС «Проспект»;
- ЭБС «Консультант студент».

9.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в т.ч. отечественного производства:

1. Microsoft Office Professional Plus;
2. Windows.

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Помещения для проведения всех видов работы, предусмотренных учебным планом, укомплектованы необходимым оборудованием и техническими средствами обучения.

Таблица 10.1

№ п/п	Перечень оборудования, необходимого для освоения дисциплины	Перечень технических средств обучения, необходимых для освоения дисциплины (демонстрационное оборудование)
1	2	3
1	-	Комплект мультимедийного оборудования: проектор, экран, компьютер, акустическая система. Локальная и корпоративная сеть

11. Методические указания по организации СРС

11.1. Методические указания по подготовке к практическим занятиям.

На практических занятиях обучающиеся изучают методики и выполняют типовые расчеты. Для эффективной работы обучающиеся должны иметь инженерные калькуляторы и соответствующие канцелярские принадлежности. В процессе подготовки к практическим занятиям обучающиеся могут прибегнуть к консультациям преподавателя. Наличие конспекта лекций на практическом занятии **ОБЯЗАТЕЛЬНО!**

Задания на выполнение расчетов на практических занятиях обучающиеся получают на группу. Порядок выполнения типовых расчетов изложены в сопровождающих задания указаниях и в учебном пособии для выполнения разделов 2 и 3.

Управление персоналом: методические указания по изучению дисциплины для

обучающихся по направлениям подготовки 13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника 08.04.01 Строительство 20.04.01 Техносферная безопасность очной и заочной форм обучения / ТИУ ; сост. М. С. Гусарова. - Тюмень : ТИУ, 2018. - 46 с. - Библиогр.: с. 45

11.2 Методические указания по организации самостоятельной работы.

Самостоятельная работа обучающихся заключается в получении заданий у преподавателя для индивидуального освоения изучаемого материала. Преподаватель на занятии дает рекомендации необходимые для освоения материала. В ходе самостоятельной работы обучающиеся должны научиться решать типовые задачи, разбирать типовые практические ситуации (при заочной форме обучения – выполнить контрольную работу), подготовиться к экзамену по конкретным разделам дисциплины на основе изучения соответствующего теоретического материала. Обучающиеся должны понимать содержание выполняемой работы (знать определения понятий, уметь разъяснить значение и смысл любого термина, используемого в работе и т.п.).

Планируемые результаты обучения для формирования компетенции и критерии их оценивания

Дисциплина: **Организация и управление производственной деятельностью**
 Код направления: **08.04.01 Строительство**
 Направленность (профиль): **Технологии и организация строительства**

Код компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Код и наименование результата обучения по дисциплине	Критерии оценивания результатов обучения			
			1-2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7
УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла	УК-2.1. Формулирование цели, задач, значимости, ожидаемых результатов проекта	Знать (З1): основные приемы постановки целей и задач, способы определения значимости, ожидаемых результатов проекта	Не знает приемы постановки целей и задач, определения значимости, ожидаемых результатов проекта	Воспроизводит отдельные приемы постановки целей и задач, определения значимости, ожидаемых результатов проекта	Воспроизводит основные приемы постановки целей и задач, определения значимости, ожидаемых результатов проекта	Знает приемы постановки целей и задач, определения значимости, ожидаемых результатов проекта
		Уметь (У1): на основе изученных приемов формулировать в рамках поставленной цели проекта совокупность задач, обеспечивающих ее достижение	Не умеет на основе изученных приемов формулировать в рамках поставленной цели проекта совокупность задач, обеспечивающих ее достижение	Умеет на основе изученных приемов формулировать в рамках поставленной цели проекта совокупность задач, обеспечивающих ее достижение с большими затруднениями	Умеет на основе изученных приемов формулировать в рамках поставленной цели проекта совокупность задач, обеспечивающих ее достижение	Умеет в совершенстве на основе изученных приемов формулировать в рамках поставленной цели проекта совокупность задач, обеспечивающих ее достижение
		Владеть (В1): в рамках поставленной цели проекта методами решения совокупности задач, обеспечивающих ее достижение	Не владеет в рамках поставленной цели проекта методами решения совокупности задач, обеспечивающих ее достижение	Владеет с большими затруднениями и в рамках поставленной цели проекта методами решения совокупности задач, обеспечивающих ее достижение	Владеет в рамках поставленной цели проекта методами решения совокупности задач, обеспечивающих ее достижение	В совершенстве владеет в рамках поставленной цели проекта методами решения совокупности задач, обеспечивающих ее достижение
	УК-2.2. Определение потребности в ресурсах для	Знать (З2): основные способы определения	Не знает основные способы определения	Знает некоторые основные способы	Воспроизводит основные способы определения	Знает основные способы определения потребности в

				В строительной организации		
УК-2.5. Оценка эффективности и реализации проекта и разработка плана действий по его корректировке		Знать (З5): теоретические основы оценки эффективности реализации проекта и разработки плана действий по его корректировке при управлении производствен ной деятельностью в строительной организации	Не знает теоретические основы оценки эффективности реализации проекта и разработки плана действий по его корректировке при управлении производствен ной деятельностью в строительной организации	Знает и частично воспроизводит теоретические основы оценки эффективност и реализации проекта и разработки плана действий по его корректировке при управлении производствен ной деятельностью в строительной организации	Знает и воспроизводит с небольшими затруднениями теоретические основы оценки эффективности реализации проекта и разработки плана действий по его корректировке при управлении производствен ной деятельностью в строительной организации	Знает теоретические основы оценки эффективности реализации проекта и разработки плана действий по его корректировке при управлении производственной деятельностью в строительной организации
		Уметь (У5): оценивать эффективность реализации проекта и разрабатывает план действий по его корректировке при управлении производствен ной деятельностью в строительной организации	Не умеет оценивать эффективность реализации проекта и разрабатывает план действий по его корректировке при управлении производствен ной деятельностью в строительной организации	Умеет затруднениям и оценивать эффективност ь реализации проекта и разрабатывает план действий по его корректировке при управлении производствен ной деятельностью в строительной организации	Умеет оценивать эффективность реализации проекта и разрабатывает план действий по его корректировке при управлении производствен ной деятельностью в строительной организации , допуская незначительные ошибки	Умеет оценивать эффективность реализации проекта и разрабатывает план действий по его корректировке при управлении производственной деятельностью в строительной организации
		Владеть (В5): навыками оценки эффективности реализации проекта и разработки плана действий по его корректировке при управлении производствен ной деятельностью в строительной организации	Не владеет навыками оценки эффективности реализации проекта и разработки плана действий по его корректировке при управлении производствен ной деятельностью в строительной организации	Частично владеет навыками оценки эффективност и реализации проекта и разработки плана действий по его корректировке при управлении производствен ной деятельностью в строительной организации	Владеет навыками оценки эффективности реализации проекта и разработки плана действий по его корректировке при управлении производствен ной деятельностью в строительной организации	В совершенстве владеет навыками оценки эффективности реализации проекта и разработки плана действий по его корректировке при управлении производственной деятельностью в строительной организации
УК-4 Способен	УК-4.2. Использовани	Знать (З6): методические	Не знает методические	Воспроизводи т с	Знает методические	Знает методические

<p>применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном (ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия</p>	<p>е информационно-коммуникационных технологий для поиска, обработки и представления информации</p>	<p>основы информационно-коммуникационных технологий для поиска, обработки представления информации</p>	<p>основы информационно-коммуникационных технологий для поиска, обработки представления информации</p>	<p>затруднениям и некоторые методические основы информационно-коммуникационных технологий для поиска, обработки представления информации</p>	<p>основы информационно-коммуникационных технологий для поиска, обработки представления информации, допуская незначительные ошибки</p>	<p>основы информационно-коммуникационных технологий для поиска, обработки представления информации</p>
		<p>Уметь (У6): выбирать из разновидностей информационно-коммуникационных технологий необходимые в целях поиска, обработки и представления информации</p>	<p>Не умеет выбирать из разновидностей информационно-коммуникационных технологий необходимые в целях поиска, обработки и представления информации</p>	<p>Умеет выбирать из разновидностей информационно-коммуникационных технологий необходимые в целях поиска, обработки и представления информации допуская существенные ошибки</p>	<p>Умеет выбирать из разновидностей информационно-коммуникационных технологий необходимые в целях поиска, обработки и представления информации допуская незначительные ошибки</p>	<p>Умеет выбирать из разновидностей информационно-коммуникационных технологий необходимые в целях поиска, обработки и представления информации</p>
		<p>Владеть (В6): навыками выбора из разновидностей информационно-коммуникационных технологий необходимые в целях поиска, обработки и представления информации</p>	<p>Не владеет навыками выбора из разновидностей информационно-коммуникационных технологий необходимые в целях поиска, обработки и представления информации</p>	<p>Владеет отдельными навыками выбора из разновидностей информационно-коммуникационных технологий необходимые в целях поиска, обработки и представления информации</p>	<p>Владеет навыками выбора из разновидностей информационно-коммуникационных технологий необходимые в целях поиска, обработки и представления информации</p>	<p>В совершенстве владеет навыками выбора из разновидностей информационно-коммуникационных технологий необходимые в целях поиска, обработки и представления информации</p>
	<p>УК-4.7. Выбор стиля делового общения применительно к ситуации взаимодействия, ведение деловой переписки</p>	<p>Знать (З7): стили делового общения применительно к ситуации взаимодействия, ведение деловой переписки</p>	<p>Не знает стили делового общения применительно к ситуации взаимодействия, ведение деловой переписки</p>	<p>Знает стили делового общения применительно к ситуации взаимодействия, ведение деловой переписки, допуская незначительные ошибки</p>	<p>Знает стили делового общения применительно к ситуации взаимодействия, ведение деловой переписки, допуская незначительные ошибки</p>	<p>Знает стили делового общения применительно к ситуации взаимодействия, ведение деловой переписки</p>
		<p>Уметь (У7): делать выбор стили делового общения применительно</p>	<p>Не умеет делать выбор стили делового общения применительно</p>	<p>Умеет делать выбор стили делового общения применительно</p>	<p>Умеет делать выбор стили делового общения применительно</p>	<p>Умеет делать выбор стили делового общения применительно к ситуации</p>

				допуская ошибки		
		Владеть (В 9): навыками составления перечня работ и ресурсов, необходимых для решения научно-технической задачи при управлении производственной деятельностью в строительной организации.	Не владеет навыками составления перечня работ и ресурсов, необходимых для решения научно-технической задачи при управлении производственной деятельностью в строительной организации.	Владеет навыками составления перечня работ и ресурсов, необходимых для решения научно-технической задачи при управлении производственной деятельностью в строительной организации, допуская ошибки.	Владеет навыками составления перечня работ и ресурсов, необходимых для решения научно-технической задачи при управлении производственной деятельностью в строительной организации.	Владеет в совершенстве навыками составления перечня работ и ресурсов, необходимых для решения научно-технической задачи при управлении производственной деятельностью в строительной организации.
ОПК-3.5. Разработка и обоснование выбора варианта решения научно-технической задачи в сфере профессиональной деятельности	Знать (З 10): способы разработки и обоснования выбора варианта решения научно-технической задачи при управлении производственной деятельностью в строительной организации	Не знает способы разработки и обоснования выбора варианта решения научно-технической задачи при управлении производственной деятельностью в строительной организации	Воспроизводит с затруднениями и способы разработки и обоснования выбора варианта решения научно-технической задачи при управлении производственной деятельностью в строительной организации	Знает способы разработки и обоснования выбора варианта решения научно-технической задачи при управлении производственной деятельностью в строительной организации с небольшими затруднениями	Знает способы разработки и обоснования выбора варианта решения научно-технической задачи при управлении производственной деятельностью в строительной организации	
	Уметь (У 10): разрабатывать и обосновывать выбор варианта решения научно-технической задачи при управлении производственной деятельностью в строительной организации	Не умеет разрабатывать и обосновывать выбор варианта решения научно-технической задачи при управлении производственной деятельностью в строительной организации	Умеет разрабатывать и обосновывать выбор варианта решения научно-технической задачи при управлении производственной деятельностью в строительной организации, допуская значительные ошибки	Умеет разрабатывать и обосновывать выбор варианта решения научно-технической задачи при управлении производственной деятельностью в строительной организации, допуская незначительные ошибки	Умеет разрабатывать и обосновывать выбор варианта решения научно-технической задачи при управлении производственной деятельностью в строительной организации	
	Владеть (В 10): навыками разработки и обоснования выбора варианта	Не владеет навыками разработки и обоснования выбора варианта	Владеет навыками разработки и обоснования выбора	Владеет навыками разработки и обоснования выбора варианта	В совершенстве владеет навыками разработки и обоснования выбора варианта	

				организации		
<p>ОПК-7 Способен управлять организацией, осуществляющей деятельность в строительной отрасли и сфере жилищно-коммунального хозяйства, организовывать и оптимизировать ее производственную деятельность</p>	<p>ОПК-7.1. Выбор методов стратегического анализа управления строительной организацией.</p>	<p>Знать (315): методы стратегического анализа при управлении производственной деятельностью в строительной организации.</p>	<p>Не знает методы стратегического анализа при управлении производственной деятельностью в строительной организации.</p>	<p>Знает методы стратегического анализа при управлении производственной деятельностью в строительной организации, допуская существенные ошибки</p>	<p>Знает методы стратегического анализа при управлении производственной деятельностью в строительной организации, допуская незначительные ошибки .</p>	<p>Знает методы стратегического анализа при управлении производственной деятельностью в строительной организации.</p>
		<p>Уметь (У15): выбирать методы стратегического анализа при управлении производственной деятельностью в строительной организации</p>	<p>Не умеет выбирать методы стратегического анализа при управлении производственной деятельностью в строительной организации</p>	<p>Умеет выбирать методы стратегического анализа при управлении производственной деятельностью в строительной организации, допуская существенные ошибки</p>	<p>Умеет выбирать методы стратегического анализа при управлении производственной деятельностью в строительной организации, допуская незначительные ошибки .</p>	<p>Умеет выбирать методы стратегического анализа при управлении производственной деятельностью в строительной организации</p>
		<p>Владеть (В 15): навыками применения методов стратегического анализа при управлении производственной деятельностью в строительной организации</p>	<p>Не владеет навыками применения методов стратегического анализа при управлении производственной деятельностью в строительной организации</p>	<p>Владеет навыками применения методов стратегического анализа при управлении производственной деятельностью в строительной организации, допуская существенные ошибки</p>	<p>Владеет навыками применения методов стратегического анализа при управлении производственной деятельностью в строительной организации, допуская незначительные ошибки</p>	<p>В совершенстве навыками применения методов стратегического анализа при управлении производственной деятельностью в строительной организации</p>
	<p>ОПК-7.2. Выбор состава и иерархии структурных подразделений строительной организации, их полномочий и ответственности, исполнителей, механизмов взаимодействия</p>	<p>Знать (3 16): состав и иерархию структурных подразделений строительной организации, их полномочия и ответственность , исполнителей, механизмы взаимодействия при управлении производственной деятельностью.</p>	<p>Не знает состав и иерархию структурных подразделений строительной организации, их полномочия и ответственность , исполнителей, механизмы взаимодействия при управлении производственной деятельностью</p>	<p>Знает состав и иерархию структурных подразделений строительной организации, их полномочия и ответственность, исполнителей, механизмы взаимодействия при управлении производственной деятельностью, допуская существенные</p>	<p>Знает состав и иерархию структурных подразделений строительной организации, их полномочия и ответственность , исполнителей, механизмы взаимодействия при управлении производственной деятельностью, допуская незначительные ошибки .</p>	<p>Знает состав и иерархию структурных подразделений строительной организации, их полномочия и ответственность, исполнителей, механизмы взаимодействия при управлении производственной деятельностью</p>

		рисков при реализации проекта, навыками выработки мероприятий по противодействию коррупции при управлении производственной деятельностью в строительной организации	рисков при реализации проекта, навыками выработки мероприятий по противодействию коррупции при управлении производственной деятельностью в строительной организации	х рисков при реализации проекта, навыками выработки мероприятий по противодействию коррупции при управлении производственной деятельностью в строительной организации, допуская существенные ошибки	рисков при реализации проекта, навыками выработки мероприятий по противодействию коррупции при управлении производственной деятельностью в строительной организации, допуская незначительные ошибки	рисков при реализации проекта, навыками выработки мероприятий по противодействию коррупции при управлении производственной деятельностью в строительной организации
ОПК-7.6. Составление планов деятельности строительной организации	Знать (З 20): систему и виды планов деятельности строительной организации	Не знает систему и виды планов деятельности строительной организации	Знает систему и виды планов деятельности строительной организации, допуская существенные ошибки	Знает систему и виды планов деятельности строительной организации, допуская незначительные ошибки	Знает систему и виды планов деятельности строительной организации	
	Уметь (У 20): составлять планы деятельности строительной организации при управлении производством	Не умеет составлять планы деятельности строительной организации при управлении производством	Умеет составлять планы деятельности строительной организации при управлении производством, допуская существенные ошибки	Умеет составлять планы деятельности строительной организации при управлении производством, допуская незначительные ошибки	Умеет составлять планы деятельности строительной организации при управлении производством	
	Владеть (В 20): навыками составления планов деятельности строительной организации при управлении производством	Не владеет навыками составления планов деятельности строительной организации при управлении производством	Владеет навыками составления планов деятельности строительной организации при управлении производством, допуская существенные ошибки	Владеет навыками составления планов деятельности строительной организации при управлении производством, допуская незначительные ошибки	Владеет навыками составления планов деятельности строительной организации при управлении производством	
ОПК-7.7. Оценка возможности применения организационно-управленческих и/или технологических решений для оптимизации производствен	Знать (З 21): основы теории оптимизации производственной деятельности строительной организации	Не знает основы теории оптимизации производственной деятельности строительной организации	Знает основы теории оптимизации производственной деятельности строительной организации, допуская существенные ошибки	Знает основы теории оптимизации производственной деятельности строительной организации, допуская незначительные ошибки	Знает основы теории оптимизации производственной деятельности строительной организации	
	Уметь (У 21):	Не способен	Способен	Способен	Способен	

	ной деятельности организации	оценивать возможность применения организационно-управленческих и технологических решений для оптимизации производственной деятельности строительной организации	оценивать возможность применения организационно-управленческих и технологических решений для оптимизации производственной деятельности строительной организации	оценивать возможность применения организационно-управленческих и технологических решений для оптимизации производственной деятельности строительной организации, испытывая значительные затруднения	оценивать возможность применения организационно-управленческих и технологических решений для оптимизации производственной деятельности строительной организации, испытывая незначительные затруднения	оценивать возможность применения организационно-управленческих и технологических решений для оптимизации производственной деятельности строительной организации, не испытывая никаких затруднений
		Владеть (В 21): навыками оценки возможностей применения организационно-управленческих и технологических решений для оптимизации производственной деятельности строительной организации	Не владеет навыками оценки возможностей применения организационно-управленческих и технологических решений для оптимизации производственной деятельности строительной организации	Владеет навыками оценки возможностей применения организационно-управленческих и технологических решений для оптимизации производственной деятельности строительной организации, допуская существенные ошибки	Владеет навыками оценки возможностей применения организационно-управленческих и технологических решений для оптимизации производственной деятельности строительной организации, допуская незначительные ошибки	Уверенно владеет навыками оценки возможностей применения организационно-управленческих и технологических решений для оптимизации производственной деятельности строительной организации
	ОПК-7.8. Контроль функционирования системы менеджмента качества, правил охраны труда, пожарной и экологической безопасности на производстве	Знать (З 22): основы функционирования системы менеджмента качества, правил охраны труда, пожарной и экологической безопасности на производстве при управлении деятельностью в строительной организации	Не знает основы функционирования системы менеджмента качества, правил охраны труда, пожарной и экологической безопасности на производстве при управлении деятельностью в строительной организации	Знает основы теории функционирования системы менеджмента качества, правил охраны труда, пожарной и экологической безопасности на производстве при управлении деятельностью в строительной организации, допуская существенные ошибки	Знает основы теории функционирования системы менеджмента качества, правил охраны труда, пожарной и экологической безопасности на производстве при управлении деятельностью в строительной организации, не допуская существенные ошибки	Уверенно ориентируется в основах теории функционирования системы менеджмента качества, правилах охраны труда, пожарной и экологической безопасности на производстве при управлении деятельностью в строительной организации
		Уметь (У 22): контролировать	Не умеет контролировать	Умеет контролировать	Умеет контролировать	В полной мере умеет

	функционирование системы менеджмента качества, правил охраны труда, пожарной и экологической безопасности на производстве при управлении деятельностью в строительной организации	функционирование системы менеджмента качества, соблюдение правил охраны труда, пожарной и экологической безопасности на производстве при управлении деятельностью в строительной организации	функционирование системы менеджмента качества, соблюдение правил охраны труда, пожарной и экологической безопасности на производстве при управлении деятельностью в строительной организации, допуская существенные ошибки	функционирование системы менеджмента качества, соблюдение правил охраны труда, пожарной и экологической безопасности на производстве при управлении деятельностью в строительной организации, допуская незначительные ошибки	контролировать функционирование системы менеджмента качества, соблюдение правил охраны труда, пожарной и экологической безопасности на производстве при управлении деятельностью в строительной организации, допуская незначительные ошибки
	Владеть (В 22): методами и навыками контроля функционирования системы менеджмента качества, правил охраны труда, пожарной и экологической безопасности на производстве при управлении деятельностью в строительной организации	Не владеет методами и навыками контроля функционирования системы менеджмента качества, правил охраны труда, пожарной и экологической безопасности на производстве при управлении деятельностью в строительной организации	Владеет методами и навыками контроля функционирования системы менеджмента качества, правил охраны труда, пожарной и экологической безопасности на производстве при управлении деятельностью в строительной организации, допуская существенные ошибки	Владеет методами и навыками контроля функционирования системы менеджмента качества, правил охраны труда, пожарной и экологической безопасности на производстве при управлении деятельностью в строительной организации, допуская незначительные ошибки	Владеет методами и навыками контроля функционирования системы менеджмента качества, правил охраны труда, пожарной и экологической безопасности на производстве при управлении деятельностью в строительной организации, в полном объеме
ОПК-7.9. Оценка эффективности и деятельности строительной организации	Знать (З 23): методы оценки эффективности деятельности при управлении строительной организацией	Не знает методы оценки эффективности деятельности при управлении строительной организацией	Знает методы эффективности и деятельности при управлении строительной организацией, допуская существенные ошибки	Знает методы эффективности деятельности при управлении строительной организацией, допуская незначительные ошибки	Уверенно демонстрирует знание методов оценки эффективности деятельности при управлении строительной организацией
	Уметь (У 23): оценивать эффективность деятельности при управлении строительной организацией	Не умеет оценивать эффективность деятельности при управлении строительной организацией	Умеет оценивать эффективность деятельности при управлении строительной организацией	Умеет оценивать эффективность деятельности при управлении строительной организацией,	Способен на профессиональном уровне оценивать эффективность деятельности при управлении строительной организацией

			организацией, допуская существенные ошибки	допуская несущественные ошибки	организацией
	Владеть (В 23): методами оценки эффективности деятельности при управлении строительной организацией	Не владеет методами оценки эффективности деятельности при управлении строительной организацией	Владеет методами оценки эффективност и деятельности при управлении строительной организацией, допуская существенные ошибки	Владеет методами оценки эффективности деятельности при управлении строительной организацией, допуская несущественные ошибки	Владеет методами оценки эффективности деятельности при управлении строительной организацией на высоком профессиональном уровне

КАРТА

обеспеченности дисциплины учебной и учебно-методической литературой

Дисциплина: Организация и управление производственной деятельностью

Код, направление подготовки: 08.04.01 Строительство


Направленность (профиль): Технологии и организации строительства

№ п/п	Название учебного, учебно-методического издания, автор, издательство, год издания, год издания	Количество экземпляров в БИК	Количество обучающихся, использующих указанную литературу	Обеспеченность обучающихся литературой в %	Наличие электронного варианта в ЭБС (+/-)
1	2	3	4	5	6
1	Шарникова, Борис Федорович. Организация, планирование и управление строительством [Текст] : учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности 270102 "Промышленное и гражданское строительство" направления 270100 - "Строительство" / Б. Ф. Шарникова. - Москва : АСВ, 2012. - 328 с. :	46	30	100	-
2	Хадюнов, З.М. Организация, планирование и управление строительным производством : Учебник / Хадюнов З.М. - Москва : Издательство АСВ, 2010. - 560 с. - ISBN 978-5-93095-773-2 - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785930937732.htm	ЭР*	30	100	+
3	Информационные системы управления производственной компанией : учебник и практикум для академического бакалавриата / под редакцией Н. Н. Лычкиной. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 249 с.— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/boods/433043	ЭР*	30	100	+
4	Производственный менеджмент : учебник и практикум / Л. С. Леонтьева [и др.] ; под редакцией Л. С. Леонтьевой, В. И. Кушневой. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 305 с.— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/boods/433147	ЭР*	30	100	+

ЭР* - электронные ресурсы в информационно-издательском центре образовательных технологий в ЭБС

Заведующий кафедрой  Е.Г. Матыс

2019 г.

Директор БИК  Д.К. Клыкова

2019 г. М.П.

Восстановлено БИК:  А.Н. Вайновский